

## Twentse belofte

### Dinkelland en Tubbergen

**opdrachtgever** André Steenvoorde  
**datum** 12-03-2019  
**Projectcoördinator** Femke Lansink  
**projectleider** ?  
**Bestuurlijk** Ilse Duursma  
**verantwoordelijke(n)** Roy de Witte  
**status** Concept  
**versie** 0.1 (concept)

#### versiebeheer

Auteur	Versie	Datum	Status
Femke Lansink	0.1	12-03-2019	Concept

# 1. Risicoanalyse

Welk beheers aspect (tijd, geld, kwaliteit, organisatie, informatie) draagt het meeste risico in zich.

Bekijk de risico's vanuit onderstaande invalshoeken:

- Politiek/bestuurlijk
- Financieel/economisch
- Juridisch/wettelijk
- Technisch
- Organisatorisch
- Geografisch/ruimtelijk
- Maatschappelijk

1. Welke risico's kun je als team benoemen? Bepaal de kans en effect.
2. Bereken de risicowaarde: = kans x effect
3. Bepaal vervolgens de rangorde. Neem de beheers aspecten met de hoogste risico's (de hoogste rangorde over in de onderste tabel.
4. Een risico kan op de volgende manieren worden aangepakt:  
**Voorkomen:** één of beide van de factoren kans en effect wegnemen;  
**Verminderen:** één of beide van de factoren kans en effect afzwakken;  
**Uitbesteden:** risico's onderbrengen bij verzekeraars;  
**Accepteren:** alleen bij zeer kleine kans en/ of zeer kleine gevolgen.
5. Bepaal welke beheersmaatregelen er worden getroffen of uitgevoerd.


kans: kans dat het risico optreedt;

effect: het effect, de gevolgen voor het project;

Risico	Kans						Effect						Risico-waarde	Rang-orde
	(vrijwel) nul	klein	Reëel	Waarschijnlijk	Groot	Vrijwel zeker	Onbelangrijk	Vervelend	Serieus	Ernstig	Zeer ernstig	Funest		
	0,1	1	2	4	8	16	0,1	1	2	4	8	16		
Korte termijn project, bij vermindering van aandacht zal de inzet op deze doelgroep kunnen verminderen			X							X			8	3
De jongeren en jongvolwassenen blijven onzichtbaar	X										X		4	7
Vrijwillige inzet, waardoor jongeren en jongvolwassenen hulp niet hoeven te accepteren			X							X			8	4
Overlap met andere projecten, waardoor grenzen lastig te bepalen zijn. Hierdoor kan er miscommunicatie ontstaan			X						X				4	6
Jongeren en jongvolwassenen blijven terug komen op de inlichtingenbureau lijst, doordat ze geen startkwalificatie halen				X					X				8	5
Privacywetgeving/ AVG						X				X			32	1
Lijstwerk van de leeftijdscategorie 23-27 jaar is niet volledig						X				X			64	1
Inzet meerdere 'hulpverleners' kan voor onduidelijkheid zorgen				X						X			20	2

Rangorde	risico	beheersmaatregel
1	Lijstwerk van leeftijdscategorie 23-27 jaar is niet volledig	Leren en werken gaat werkgevers met veel jongeren en jongvolwassenen in dienst benaderen en stimuleren om jongeren vooralsnog een startkwalificatie te laten halen. Er zou contact met UWV gezocht kunnen worden om de jongeren vanuit prioriteit 4 en 5 helder te krijgen.
2	Privacywetgeving/ AVG	Voorkomen: vooraf moet er op regionaal niveau goed onderzoek gedaan zijn wat wel/ niet mag. Het schenden van de privacywetgeving is geen optie.
3	Inzet meerdere 'hulpverleners' kan voor onduidelijkheid zorgen	Het is belangrijk dat er goede werkafspraken/ actiepunten gemaakt worden wie/ wat doet om onduidelijkheid en verwarring te voorkomen.
4	Korte termijn project, bij vermindering van aandacht zal de inzet op deze doelgroep kunnen verminderen	Verminderen: Beleggen bij een functie, structureel inbedden in werkprocessen
5	Vrijwillige inzet, waardoor jongeren hulp niet hoeven te accepteren	Verminderen: ondersteuning laagdrempelig inzetten, benadering vanuit behoefte van de jongeren. *Onderzoek naar indien noodzakelijk inzet in de vorm van bemoeizorg.
6	Jongeren en jongvolwassenen blijven terug komen op de inlichtingenbureau lijst, doordat ze geen startkwalificatie halen	Accepteren/ verminderen: Inzet op een passend traject, als dit ontwikkeling in het werk is zonder het halen van een startkwalificatie kan dit ook als acceptabel worden gezien.
7	De jongeren blijven onzichtbaar	Uitbesteden: analyse bij het Kennispunt, waardoor fouten uit de lijsten worden gehaald
8	Overlap met andere projecten, waardoor grenzen lastig te bepalen zijn. Hierdoor kan er miscommunicatie ontstaan	Verminderen: projecten goed afbakenen, communiceren en aansluiting zoeken met andere projecten.

Om de risico's te visualiseren kan onderstaande heatmap gebruikt worden. Voer de risico's (nummers) in op de gekleurde vakken.



**effect**

Onbelangrijk

Vervelend

Serieus

Ernstig

Zeer ernstig

funest