gemeente Dinkelland

Gesprekspunten

- Aftrap
- Stand van zaken
  - Doorkijk landelijke planning
  - Doorkijk lokale planning
- Besluitvorming
  - Inwerkingtreding
  - Plan van Aanpak transitie
- Vervolg & rolneming



- Beleidsvernieuwing onder de Omgevingswet (nov 2018)
- Omgevingsvisie (april 2021)
- Uitgangspuntennotitie (sept 2021)
- Toelichting impactanalyse (okt 2021)
- Themabijeenkomst rol raad (nov 2021
- Legesverordening 1e helft 2022 (dec 2021)
- Voorbereiding aanbesteding

Komende raadsvergadering

- Besluitvorming:
  - Delegatiebevoegdheden
  - Kostenverhaal
  - Nadeelcompensatie
  - het adviesrecht van de raad
  - Plan van aanpak 2022-2029

Besluitvorming

- Besluiten die nodig zijn om de wet inwerking te laten treden – zoveel mogelijk besluitneutraal
- Besluit over vervolg aanpak inclusief financiering zodat aanbesteding uitgezet kan worden en overdracht naar de lijn gestart kan worden
- Doorgeschoven naar juni: nieuwe legesverordening & gemeentelijke adviescommissie, participatieverordening
- Focus op de minimale vereisten en wat hiervoor nodig is

Plan van aanpak

2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029

Dienstverlening door laten gaan

Bouw omgevingshuis

- Omgevingsvisie: borging en actualisatie
- Tijdelijk Omgevingsplan naar Omgevingsplan nieuwe stijl
- Programma's
- Omgevingsvergunning

Werkwijze aanpassen

- Inrichting en doorontwikkelen DSO
- Regelen van bevoegdheden
- Participatie
- Samenlevingsgericht werken

Omgevingsplan nieuwe stijl inclusief aangepaste werkprocessen en ingericht DSO

Meerdere sporen

gemeente Dinkelland

Implementatie korte termijn (2021-2022)

- Werkproces op orde
- Aangesloten op DSO
- Delegatie-bevoegdheden op orde
- Leges-verordening
- Participatie helder beschreven
- Impact-analyse 1.0

Beleidscyclus in de geest van de omgevingswet



- Doorontwikkeling DSO
- Houding & gedrag
- Bouwen OP
- Impact (maatschappelijk en financieel)

2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029

Aandachtspunten

- Termijnen
  - Rol van de raad & de werkwijze van de raad hierbinnen
  - Samenwerkingsafspraken en het kunnen naleven daarvan
- Bouw Omgevingsplan
  - Dienstverlening versus ontwikkeling
  - besluitvorming financiën in 2 stappen
- DSO & digitale dienstverlening
- Ja, mits & de draagkracht van de aanvrager

Evaluatie & terugkoppeling

- Evaluatie van de gekozen werkwijze regelmatig
  - Kijken naar de genomen besluiten van het college
  - Vaststellen of de kaders goed afgewogen en gemotiveerd zijn. Zo niet, dan kaders bijstellen
  - NIET sturen op incidenten maar op hoofdlijnen
- Evaluatie van omgevingsvisie
- Evaluatie van werkwijze omgevingsvergunning en samenwerkingsafspraken

Vragen?

ACHTERGRONDDIA’S

Impact

- Implementatiekosten
- Transitiekosten
- Structurele effecten positief en negatief

Transitiekosten

- kosten die de gemeente maakt om te zorgen dat na de inwerkingtreding de Omgevingswet op de juiste manier vertaald gaat worden naar de praktijk. Bijvoorbeeld
  - het omgevingsplan nieuwe stijl,
  - een ingericht DSO met toepasbare regels
  - en beleid dat hierbinnen past,
  - maar ook in een ja mits houding vanuit de overheid.
  - en het tijdelijk werken in twee stelsels
  - coördinatie van dit proces

Veel kan in de reguliere uren maar wel transitiekosten in productie, coördinatie & aanbesteding bureau

Transitiekosten

- Frictiekosten (aannames):
  - 26 fte direct beïnvloed
  - 5% productieverlies
  - Ongeveer 100.000 euro NK
  - Aflopend per jaar
- Realisatie omgevingsplan (aannames):
  - Gemiddelde herziening bestemmingsplan buitengebied kost 500.000 à 600.000 voor een vergelijkbare gemeente (Noaberkracht-gebied). Dit is exclusief eventuele MER –procedure van 100.000
  - Meerjarig traject met leereffect (2022-2026)
  - Samenwerkingsvoordeel

Insteek van de aanpak = zo kort mogelijk in transitie

Transitiekosten

Frictiekosten	***Totaal***	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
- productieverlies Noaberkracht	***350.000***	50.000	100.000	80.000	60.000	40.000	20.000	-
- coordinatie Noaberkracht tbv transitie	***400.000***	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	40.000	-
Realisatie omgevingsplannen								
- opstellen plan Dinkelland en Tubbergen	***500.000***	100.000	250.000	150.000				
- MER procedure Dinkelland en Tubbergen	***100.000***		100.000					
Totaal transitiekosten binnen NK	***1.350.000***	190.000	530.000	310.000	140.000	120.000	60.000	-
Aandeel gemeente Dinkelland - 56,35%	*760.000*	107.065	298.655	174.685	78.890	67.620	33.810	
Aandeel gemeente Tubbergen - 43,65%	*590.000*	82.935	231.345	135.315	61.110	52.380	26.190	

Structurele effecten

Type kosten	Subtype	Verwachte impact
Decentrale beleidsruimte	Regels bruidsschat	Hoog
	Overdracht taken bruidsschat	Hoog
Werkwijze en organisatie	Aanpak participatie	Middel
	Impact WKB formatie en taken	Ntb obv pilots in 2022
Omgevingsplan nieuwe stijl	Soort en hoeveelheid regels	Ntb obv routekaart 2022-2029
	Buitenplanse opa's opnemen (elke 5 jaar)	Hoog
Directe effecten op leges	Vervallen bouwkundige toets eenvoudige bouwwerken (WKB)	Middel
	Heffen van leges op milieuvergunningen	Ntb obv keuzes bruidsschat

- zullen echter pas op de middellange tot lange termijn zichtbaar worden en zijn afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden.
- Kunnen positief of negatief uitvallen

Hoe gaan we hiermee om?

Kosten Omgevingswet gemeente Dinkelland	2022	2023	2024	2025	2026	opmerkingen
Implementatiekosten						reeds gedekt en opgenomen in NK
Transitiekosten	760.000					440.000 euro rijksvergoeding Omgevingswet, rest wordt betrokken bij overdrachtsdocument
Structurele effecten*		50.000	50.000	50.000	50.000	op te nemen als reservering in meerjarenbegroting
Totaal kosten Omgevingswet Dinkelland	**760.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	

- Het dempen van het risico door voor een aantal jaren een reservering in de begroting te maken. Dit betreft een bedrag van 50.000 euro per gemeente per jaar met een looptijd van 4 jaar zoals ook in de tabel terug te zien.