PLANNING IMPLEMENTATIE AFVALBELEIDSPLAN per 1 januari 2016

Naam	Startdatum	Einddatum	Wie	Opmerkingen
Europese Aanbesteding afvalinzameling	1 mei 2015	13 juli 2015 gunning opdracht	M. Eshuis	
Procedure toetreding aandeelhouderschap ROVA	1 mei 2015	20 mei 2015	Th. Leferink op Reinink i.o.m. ROVA	9 en 15 juni in commissies Besluitvorming raden 30 juni 2015
Opstellen communicatie mbt toetreding tot ROVA	15 mei 2015	30 juni 2015	ROVA/??	Om het besluitvormingsproces niet te hinderen dient communicatie over voornemen tot toetreding zorgvuldig afgestemd te worden tussen gemeenten en ROVA
Opstellen communicatieplan m.b.t. nieuw afvalbeleidsplan	15 mei 2015	September 2015	ROVA/B. Boode en M. Kummer	
Inzamelen PMD per 1 oktober 2015	1 juli 2015	1 okt 2015	ROVA/Th. Leferink op Reinink	Zie opmerkingen bij toelichting
Invoeren CMS en chippen containers	1 juni 2015	Oktober 2015	ROVA/Th. Leferink op Reinink	
Afvalstoffenverordening	April 2015	Juni 2015	G. Flinkers	Vaststelling raden. Bij aanpassing verordening per 1 januari 2016 graag ROVA aanwijzen als inzameldienst
Afvalstoffenreglement	September 2015	Oktober 2015	G. Flinkers	Vaststelling colleges
Begrotingswijziging	Juni 2015	Okt/nov 2015	D. Kroeze/Th. Leferink op Reinink	
Aanpassing Belastingverordening	September 2015	November 2015	M. Meijer	Vaststelling raden

Hieronder zijn alle stappen nader uitgewerkt.

1. **Europese aanbesteding Afvalinzameling**

Naam fase of datum	startdatum	einddatum	Aantal dagen	Verantwoordelijk persoon
Tender aanmaakdatum	3 april 2015			Mariëlle Eshuis
Offertefase	1 mei 2015	15 juni 2015	45	
Publicatiedatum	1 mei 2015 10.00 uur			
Uiterste datum stellen vragen	1 juni 2015 14.00 uur			
Uiterste datum beantwoorden vragen	8 juni 2015 14.00 uur			
Beoordelen van de inschrijvingen	15 juni 2015 10.00 uur	18 juni 2015		
Collegebesluit voorgenomen gunning	23 juni 2015 17.00 uur			
Offerte verificatiefase	23 juni 2015 18.00 uur			
Verificatiefase	23 juni 2015 18.00 uur	29 juni 2015 17.00 uur		
Bezwaartermijn	23 juni 2015 18.00 uur	13 juli 2015 18.00 uur		
Bekendmaking gunningsbesluit	23 juni 2015 18.00 uur			
Start gunningsfase	23 juni 2015 18.01 uur			
Definitieve gunning	13 juli 2015 18.00 uur			
Ingangsdatum contract	1 januari 2016 0.00 uur			

2. **Procedure toetreding aandeelhouderschap ROVA**

De planning voor het voorstel tot toetreding en het daarbij behorende aandeelhouderschap tot ROVA luidt als volgt:

- 20 mei 2015 aanleveren B en W adviezen
- 9 juni 2015 behandeling in de voorbereidende commissie gemeente Dinkelland
- 15 juni 2015 behandeling in commissie Ruimte en Economie gemeente Tubbergen
- 30 juni voorstel beide gemeenteraden om met instemming kennis te nemen van de toetreding NV ROVA Holding per 1 januari 2016 en de toetredingssom beschikbaar te stellen.

In samenwerking met ROVA worden deze stukken voorbereid en wordt tevens de externe communicatie afgestemd.

3. **Opstellen communicatieplan m.b.t. afvalbeleidsplan**

In samenwerking met ROVA wordt in juni/aug 2015 het communicatieplan opgesteld. ROVA heeft hierbij een voortrekkersrol. Hierbij wordt in ieder geval aandacht besteed aan:

- Strategisch communicatieplan Project Regio gemeenten “Naar Afvalloos Twente”
- Inzet basis- en voortgezet onderwijs
- WMO raad/lab en gehandicaptenplatform
- Inschakeling burgerpanel Dinkelland/Tubbergen
- Organiseren inloopavonden in o.a. de kernen Denekamp, Ootmarsum, Weerselo, Albergen, Geesteren en Tubbergen

4. **Inzamelen Plastic, Metalen en Drankkartons PMD**

Per 1 oktober 2015 wordt naast het tweewekelijks inzamelen van kunststofverpakkingen overgegaan tot het eveneens inzamelen van metalen en drankkartons in dezelfde plastic herozakken. Daarvoor wordt medio juni een apart communicatie traject gestart. Afspraken dienen gemaakt te worden over de verspreiding van die zakken. Nu dienen onze inwoners zelf de plasticzakken aan te schaffen. In Tubbergen via de supermarkten en in Dinkelland moet men doorzichtige zakken zelf aanschaffen. De raden hebben bepaald dat deze zakken gratis ter beschikking worden gesteld. Er dienen dan ook afspraken met ROVA gemaakt te worden over de verspreiding daarvan. Onze voorkeur gaat uit om hierover afspraken te maken met de sociale werkvoorziening Dinkelland Werkt.

5. **Invoeren containermanagement en chippen containers**

Per huisaansluiting wordt er één grijze en één groene container gechipt en wordt een systeem voor het containermanagement ingevoerd. Dit systeem dient aan te sluiten bij de gemeentelijke basisadministratie en het systeem voor het opleggen van de gemeentelijke heffingen. Voor deze invoering wordt een apart communicatieplan opgesteld. Start juni 2015, oplevering september 2015. ROVA heeft aangegeven deze werkzaamheden voor ons te willen uitvoeren en dat aanbesteding voor deze werkzaamheden niet aan de orde is. Hiervoor volgt een separaat projectplan.

6. **Afvalstoffenverordening en reglement**

Ten behoeve van de uitvoering van het vastgestelde afvalbeleidsplan dient in juni 2015 door de raad de nieuwe afvalstoffenverordening vastgesteld te worden. Het reglement met de uitvoeringsregels kan in oktober 2015 door het college worden vastgesteld. Verantwoordelijkheid Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. In de afvalstoffenverordening wordt ROVA als inzameldienst aangewezen. Hiermee wordt geborgd dat opdrachtverlening aan ROVA buiten aanbesteding kan plaatsvinden.

7. **Wijzigingen in begroting 2016, incl. DIFTAR**

In de begrotingsvergadering 2016 dient in de raadsvergadering van okt/nov 2015 in het kader van het in te voeren systeem van DIFTAR het vastrecht per huisaansluiting en de kosten voor het ledigen van de grijze container opgenomen te worden. Vaststelling hiervan zal ook in overleg met ROVA worden bepaald. Verantwoordelijkheid Noaberkracht Dinkelland Tubbergen.

8. **Aanpassing belastingverordening**

In november 2015 dient de aangepaste belastingverordening door de gemeenteraden vastgesteld te worden. Verantwoordelijkheid Noaberkracht Dinkelland Tubbergen.