
Fietspad 
Bornsestraat



Aanleiding
2020 Wethouder en 
gemeente door de buurt 
benaderd vanwege een 
onveilige Bornsestraat

2021 Handtekeningenactie 
gehouden

2022 informatieavond met 
aanwonenden, dorpsraden en 
omgeving. Enquête 
gehouden en werkgroep 
opgericht. 

2022 Na raadsvergadering 
volgt een tracé studie voor 
de mogelijkheid van een 
fietspad. Hiervoor is door het 
college € 30.000,- 
beschikbaar gesteld.



Wat is het plan

Het beoogde nieuwe 
fietspad Bornsestraat, 
bestaat uit 2 delen en is 
3,5 km lang.

Het kan, net als het eerder 
aangelegde delen, zonder 
oversteken geheel aan de 
zuidzijde aangelegd 
worden.

Het beoogde nieuwe 
fietspad komt te liggen 
tussen de Zoekerdijk in 
Saasveld en de rotonde 
N343 in Weerselo.



De werkgroep 
als stuwende 
kracht achter 
dit 
burgerinitiati
ef



Ontwerp

Nadat er in 2024 door de raad en het college € 
200.000,- beschikbaar is gesteld voor de 
engineering is een aanbesteding gehouden. 

Er is door 4 inschrijvers een plan van aanpak en 
een projectplan gemaakt. Deze is door een intern 
team beoordeeld. 

Er wordt door Unihorn verdiepingsslag gemaakt 
van het eerder uitgevoerde tracé onderzoek.



Veel 
overleggen

Unihorn, de werkgroep en de 
gemeente hebben afgelopen 
jaar geholpen met de realisatie 
van een (voorlopig) definitief 
tracé.

Naast veel intern overleg is 
gesproken met het 
Waterschap, Provincie, 
gemeente Borne, 
nutsbedrijven, fietsersbond en 
alle grondeigenaren.



Wat is er allemaal 
uitgezocht.

Het tracé is ingemeten

Nutsleidingen ingemeten

We steken 3 waterstromen van het waterschap over; 
Middensloot, Strootmansbeek, de Spikkersbeek

Verkeerskundig onderzoek

Nieuwe 60km weginrichting  en kruispunten

Waterplan gemaakt

Flora en faunaonderzoek 

Duurzame maatregelen onderzocht, circulair gebruik en reductie 
van CO2 uitstoot



Waar staan 
we nu

voorlopig definitief ontwerp. 

kostenraming 

Veel keukentafelgesprekken 
geweest en met de 
grondeigenaren

Deze zijn bereid mee te 
werken, maar 
onderhandelingen over 
grondaankopen moeten nog 
starten



Financiële duiding

De totale kosten van het fietspad 
bedragen ca. € 4.1 miljoen. Hiervan 
heeft € 617.135 betrekking op 
vastgoed (o.a. grond), dit wordt 
geactiveerd.

Voor de aanleg kosten van het 
fietspad bedragen de kosten € 
3.575.786.

Hiervan wordt €100.000 gedekt uit 
het onderhoudsbudget wegen, en is 
er een vastgestelde Rijksbijdrage 
SPV van € 389.187. 

De afschrijvingslasten over het 
resterende bedrag van € 3.086.599 
 bedragen structureel  € 123.464 en 
hiervoor is reeds in de begroting 
van 2026 een stelpost voor 
opgenomen.

Fietspad 
Bornsestraat    afschrijving     

    25 jaar  rente (3%)  totale lasten 

 - kosten 
vastgoed (o.a. 
grond) - te 
activeren

             617.135                 -          18.514  

 - t.l.v. 
onderhoudsbudg
et wegen

             100.000      

 - Vastgestelde 
rijksbijdrage SPV              389.187      

 - Via algemene 
middelen            3.086.599         123.464          92.598  

Totaal         4.192.921       123.464       111.112       234.576



Hoger uitgevallen 
kosten

Een vergelijkbaar project is 
als reverentiekader 
aangehouden, hierop is de 
eerste raming van € 
3.000.000,-gebaseerd

Met de huidige 
verdiepingsslag blijken de 
kosten hoger uit te vallen



Elke eigenaar 
heeft zijn 
wensen
In overleg met de eigenaren gaat 
het over belangen en wensen. 

Sloten aansluiten

Bomen kappen, hagen 
verplaatsen

Muurtjes en groen aanleggen

Verplaatsen of aanpassen inritten

Hoeveel grond moeten we 
inleveren



Na besluit tot 
uitvoering

Starten met de aankoop van 
de benodigde gronden

Start met de 
omgevingsplanprocedure.

Bereid het bestek en de 
aanbesteding voor.

Uitoer de werkzaamheden 
(verwacht in 2027)
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