
  

 
 

 

Raadsvoorstel  

 

Zaak-/documentnummer: 17.00127 - I17.006250 

Datum vergadering: 28 maart 2017 
Datum voorstel: 21 februari 2017 
Nummer:   A 
Onderwerp: Kredietvoorstel investeringsbudget Dorper Esch 
 
 
 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 

 Wij stellen uw raad voor tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 5.639.000 voor de renovatie en 
vernieuwbouw van Dorper Esch, waarbij wordt aangegeven dat de jaarlijkse lasten al zijn verwerkt in de 
begroting 2019 en verder; 

 Wij stellen uw raad voor om het voordelig effect van de gewijzigde systematiek van berekening van de 
kapitaallasten van € 94.600 mee te nemen bij het raadsperspectief 2018. 

 
Samenvatting van het voorstel 

In het raadsbesluit van 6 oktober 2015 is besloten om het college van burgemeester en wethouders opdracht te 
geven om optie 2b van het “Uitvoeringsplan Dorper Esch” uit te werken tot bouwplan en met een voorstel te 
komen voor de definitieve kredietaanvraag. Aan optie 2b is een investeringsbudget gekoppeld van € 5.639.000.  
Optie 2b houdt in dat de sporthal wordt gerenoveerd, een nieuw 6-baans wedstrijdbassin wordt gerealiseerd en 
een ondergeschikte recreatieve strip wordt aangebracht. Het huidige recreatiebassin komt te vervallen en het 
doelgroepenbassin blijft behouden. 
 
Dit raadsvoorstel heeft tot doel om dit investeringsbudget beschikbaar te stellen. Om uitvoering te kunnen geven 
aan optie 2b zal het project worden aanbesteed met als doel de renovatie, vernieuwbouw en uiteindelijke 
oplevering van het vernieuwde complex. 
 
Aanleiding voor dit voorstel 

De gemeenteraad heeft met het besluit van 6 oktober 2015 de weg vrijgemaakt om concreet invulling te geven 
aan de beoogde renovatie en vernieuwbouw. Dit voorstel betreft de definitieve kredietaanvraag, in 
overeenstemming met bovengenoemd besluit. Nadat het krediet (oftewel het taakstellend budget voor de bouw 
van het project) beschikbaar is gesteld, zal de aanbesteding worden gestart. De bevoegdheden om het project 
verder volledig tot uitvoering te brengen, liggen bij het college. 
 
Beoogd resultaat van het te nemen besluit 

Het beoogd resultaat van dit voorstel is dat de gemeenteraad het benodigde investeringskrediet voor de 
renovatie en vernieuwbouw van het complex beschikbaar stelt. 
 
Argumentatie  

De investeringsraming behorende bij optie 2b maakt onderdeel uit van het uitvoeringsplan, waarmee de 
gemeenteraad reeds heeft ingestemd. In het raadsbericht van 31 januari 2017 is de gemeenteraad 
geïnformeerd over de actuele stand van zaken van het project, de aanbesteding en de planning. 
 
Externe communicatie 

Het project Dorper Esch wordt uitgevoerd door te participeren met de samenleving. Vertegenwoordigers van de 
verenigingen maken deel uit van de projectgroep. Met zorgdoelgroepen vindt afstemming en overleg plaats en 
de personeelsleden van Dorper Esch geven advies over de functionele en technische eisen van het vernieuwde 
complex. Terugkoppeling vindt plaats vanuit de projectgroep. 
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Financiële paragraaf 

Voorgesteld wordt om een krediet beschikbaar te stellen van € 5.639.000. 
 
Jaarlasten  
Bij raadsbesluit van 6 oktober 2015 is besloten om ten behoeve van de verdere uitwerking van optie 2b een 
stelpost in de begroting op te nemen van € 368.000. Deze stelpost is gebaseerd op de extra jaarlijkse 
exploitatiekosten van € 368.000 ten opzichte van de huidige exploitatielasten. Bij de vaststelling van begroting 
2017 is besloten om de stelpost van € 368.000 (ingaande 2019) op te nemen in de begroting. De 
exploitatielasten van optie 2b zijn gebaseerd op de kapitaallasten van het investeringsbedrag van € 5.639.000 
en normbedragen voor de overige exploitatiekosten. In totaal zijn de exploitatielasten  berekend op  € 1.223.000.  
 
Effect marktrente in plaats van omslagrente 
In de jaarlijkse exploitatielasten is een bedrag aan kapitaallasten opgenomen van € 405.800. Daarbij is 
uitgegaan van 5% rente en annuïteitenmethode. De 5% is gebaseerd op de zogenaamde omslagrente. Op basis 
van de BBV voorschriften is het vanaf 2017 niet meer toegestaan om de omslagrente te hanteren. In plaats van 
de omslagrente moet de marktrente gehanteerd worden, die op dit moment 1,5% bedraagt. Daarnaast moet 
voor dit soort investeringen de afschrijving plaats vinden op basis van de lineaire methode in plaats van de 
annuïteitenmethode.  
 
Op basis van de nieuwe systematiek bedragen de kapitaallasten voor het eerste jaar € 311.200. Ten opzichte 
van het begrote bedrag van € 405.800 resulteert dit in een voordeel van € 94.600. Op basis hiervan kan de 
stelpost van € 368.000 verlaagd worden met € 94.600 naar € 273.400. Omdat in de meerjarenbegroting hiermee 
nog geen rekening is gehouden, zal deze verlaging meegenomen worden bij het Raadsperspectief. 
 
Verdere uitwerking overige exploitatiekosten  
Zoals hiervoor al is aangegeven zijn de overige exploitatiekosten gebaseerd op basis van normbedragen. Nadat 
het definitieve ontwerp en de beheervorm duidelijk zijn kunnen de exploitatiekosten nauwkeuriger geraamd 
worden. De uitkomsten hiervan zullen vergeleken worden met de normbedragen. Eventuele afwijkingen zullen 
wij ook meenemen in de reguliere planning en controldocumenten behorende bij de P&C cyclus. 
 
Addendum Koers houden 

In het addendum “Koers houden” is sportcomplex Dorper Esch genoemd onder het thema duurzaamheid. Het 
college heeft de ambitie om meer inhoud te geven aan dit thema en in 2017 een voorstel uit te werken voor een 
breed “Duurzaamheidprogramma”. Onder andere Dorper Esch kan hierin een rol spelen. Meer specifiek wil het 
college voor de herontwikkeling van sportcomplex Dorper Esch bezien in hoeverre een aanvullende 
duurzaamheidsimpuls realistisch is. Indien dit kansrijk is zal het college hierover duidelijkheid verschaffen 
voordat de aanbesteding van het project de gunningsfase in gaat. Zie ook onderstaande planning. 
 
Uitvoering 

Periode Actie 

maart 2017 Vaststelling selectie- en gunningleidraad door college. 
Vaststelling definitieve kredietaanvraag door gemeenteraad. 

2
e
 kwartaal 2017 Aanbesteding bekendmaken (aankondiging). 

zomer 2017 Voor zomerreces selectie partijen. 

3
e
 kwartaal 2017 Geselecteerde partijen werken hun plan uit. 

4
e
 kwartaal 2017 Ingekomen plannen worden beoordeeld en gescoord. 

eind 4
e
 kwartaal 2017 Omstreeks december 2017 definitieve gunning (aan contractpartij). 

1
e
 en 2

e
 kwartaal 2018 Contractpartij werkt voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en bestek uit. 

zomer 2018 Start bouwwerkzaamheden (renovatie sporthal heeft dan prioriteit). 

medio 2019 Oplevering vernieuwde complex. 

 
Evaluatie 

De eisen die worden gesteld aan de renovatie en vernieuwbouw worden vastgelegd in een functioneel en 
technisch programma van eisen. Op basis van dit document zal de aanbestedende partij het definitieve ontwerp 
en bestek van het vernieuwde Dorper Esch uitwerken. Bij elke fase zal worden getoetst aan het programma van 
eisen, zowel tijdens de uitwerking als tijdens de bouw. De oplevering van het complex kan pas plaatsvinden als 
aan alle eisen in voldaan. 
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Voorstel 

Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
de loco-secretaris de burgemeester 
 
 
 
{ERIKG} {INEKEB} 
E.M. Grobben I.A. Bakker 
 
 
Vergadering presidium op  

0 Besluit presidium:   
0 om advies naar commissie  
0 rechtstreeks naar raad ter besluitvorming  
0 naar raad ter kennisname  
0 anders, namelijk:   
 
Vergadering  commissie op .. 

0 Advies aan de raad  
0 advies akkoord te gaan met het voorstel  
0 advies het voorstel af te wijzen  
0 anders, namelijk:   
 

0 Paraaf van de commissiegriffier:   
0 Opmerkingen:   
  

 



  

 
 

 

Raadsbesluit   
 

Zaak-/documentnummer: 17.00127 - I17.006250 

 
Datum: 28 maart 2017 
Nummer:    B 
Onderwerp: Kredietvoorstel investeringsbudget Dorper Esch 
  
 
De raad van de gemeente Dinkelland, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2016, nr. 
I17.006250; 
 
gelet op het advies van de commissie van 7 maart 2017; 
 
 
besluit: 
1. tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 5.639.000 voor de renovatie en vernieuwbouw van 

Dorper Esch, waarbij wordt aangegeven dat de jaarlijkse lasten al zijn verwerkt in de begroting 2019 
en verder; 

2. het voordelig effect van de gewijzigde systematiek van berekening van de kapitaallasten van € 94.600 
mee te nemen bij het raadsperspectief 2018. 

 
 
 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 28 maart 2017, 
 
De raadsgriffier,   De voorzitter 
 
 
 
{ROBH}   {INEKEB} 
mr. O.J.R.J. Huitema MPM,   I.A. Bakker 
 
 


