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Investeren met Gemeenten: Dinkelland - project Masterplan Ootmarsum

Geachte heer Damer,
Datum
25.10.2010  Op 13 jull 2010 hebben wij uw subsidieaanvraag voor een bedrag van € 3.126.150,- voor de
kenmerk  Uitvoering van het Masterplan Ootmarsum, een plan bestaand uit drie deelprojecten, Natura Docet,
2010/0167924  Klooster(tuin) Ootmarsum en Commanderie. Het plan sluit verder aan bij de doelen en opgaven in
zsainummer  de Omgevingsvisie en het Ontwikkelingsperspectief Natiopaal Landschap. Van het aangevraagde
1241780  bedrag is € 250.000,- bedoeld voor de realisatie van een parkeerterrein.
Pagina
1 Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de criterla die zijn
opgenomen in hoofdstukken 1 en 1a van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs).
uwbriet  Ook hebben wij uw aanvraag getoetst aan ons investeringsbeleid en onze begroting 2010. De
27.09.2010  Provinciale Staten van Overijssel hebben inmiddels een bedrag van € 2.876.000,- vrijgemaakt voor
Uw kenmerk  dit doel.
2010147065
Besluit
Uw aanvraag voldoet aan de voornoemde regelgeving, criteria en de inhoudelijke doelstellingen van
ons provinciale beleid en Is conform de eisen genoemd in de format over de uitvoering van het
Masterplan Ootmarsum.
Daarom hebben wij besloten u hiervoor een subsidie te verienen voor een bedrag van
€ 2.876.000,-.
Op uw verzoek om ook de parkeerfaciliteit bij museum Natura Docet te subsidiéren kunnen wij op
dit moment nog niet ingaan. De provinciale bijdrage hiervoor kan maximaal € 250.000,- bedragen
maar is op de onderdelen “locatie” en “ruimtelijke inpassing” eerst nog onderhevig aan provinciale
toetsing en goedkeuring.

Aan deze subsidieverlening verbinden wij de volgende voorschriften:
1. Prestaties
a. Voor deze subsidie levert u de volgende prestaties.

. De realisatie van een bezoekerscentrum bij het museum natura Docet. De start van de
activitelten dient plaats te hebben uiterlijk op 1 oktober 2011 en er zal minimaal
€ 2.600.000,- provinciaal- en gemeentelijk middelen worden ingezet op dit project. De
oplevering van het project zal in 2013 plaatsvinden.

. De herontwikkeling van het klooster, de kloostertuin en de Radboutzalen in het licht van
de uitvoering van het volledige masterplan Ootmarsum. De start van deze activitelten
zullen in het 4° kwartaal van 2011 plaatshebben

. Uitvoering van het project Commanderie, conform de drie genoemde activiteiten.

Wij hebben de formulering van deze prestaties onder andere gebaseerd op het door u

aangevulde format.

Bljlagen

Datum verzending
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Investeren met Gemeenten: Dinkelland - project Masterplan Ootmarsum

b. Deze prestaties worden gerealiseerd gedurende de periode van 1 juni 2010 tot
1 januari 2014,

¢. U plaatst het logo van de provincie, in combinatie met het bijschrift "mede mogelijk gemaakt
door” op schriftelijke en digitale middelen die betrekking hebben op dit project. Het betreft hier
briefpapier, affiches, folders, website, malls, persberichten, bouwborden en dergelijke. Dit
beeldmerk treft u digitaal, in PFD- en EPS-bestand aan op www.overiissel.nl/subsidielogo.

d. In persberichten, websites en andere schriftelijke of digitale uitingen wordt de voigende alinea
{of woorden van gelijke strekking) opgenomen: De provincie Overijssel investeert tot en met
2011 extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. Overijssel gebruikt daarvoor de
opbrengst van de verkochte aandelen Essent. Het gaat om projecten die provincie en
gemeenten gezamenlijk uitvoeren en financieren.

e. De subsidieontvanger levert voor ontvangst van de subsidie een communicatiekalender, waarin
belangrijke mijlpalen staan vermeld.

f. De subsidieontvanger bespreekt met de betrokken beleldsmedewerker van de provincle de
mogelijkheden om de gedeputeerde van de provincie een rol te geven bij de “viering” van
mijlpalen.

g. Met betrekking tot het voorschrift ¢, d, e en f dient u in overleg te treden met onze
beleidsadviseur de heer drs. B. Schulte.

2. Verantwoording en voortgang

U meldt ons direct schriftelijk als:

a. de activiteiten geen doorgang vinden;

b. wvertraging optreedt in de uitvoering;

c. wijzigingen ontstaan in de prestaties;

d. u afwijkt van deze beschikking.

Wij verwachten van u dat u voor 1 maart 2011 een tussenrapportage indient. Met deze
tussenrapportage informeert u ons in het kort over de voortgang van het project. U legt deze
rapportage met een collegebesluit aan ons voor.

Voor de jaren 2011 t/m 2013 dient u ons ieder jaar v66r 1 maart en v66r 1 september te
Informeren met een voortgangsrapportage.

3. Aanvraag tot vaststelling

a. U dlent uiterlijk zes maanden na afloop van de activiteiten, dus v66r 1 juli 2014 een Inhoudelijk
versiag van de geleverde prestaties in.

b. De aan u verstrekte subsidie valt onder de regeling “Investeren met Gemeenten”. De financiéle
verantwoording van de projecten verloopt via de reguliere jaarrekening van de gemeenten. Wij
verzoeken u in de jaarrekening hiertoe per project per jaar en cumulatief het volgende aan te
geven:

- het beschikkingsbedrag;

- de werkelijke bestedingen ten laste van de provinciale middelen;

- de werkelijke bestedingen ten laste van de gemeentelijke middelen;

- de werkelijke bestedingen ten laste van middelen derden;

- of het project is afgerond.

Op verzoek hebben wij hiertoe een format beschikbaar.

Conform de SISA richtlijnen/methodiek moet de gevraagde informatie door de accountant
worden gecontroleerd. Op de controle zijn de jaarlijks door het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gepubliceerde SISA richtlijnen van toepassing. De
gemeentelijke accountant dient de genoemde indicatoren op rechtmatigheid te controleren en
haar bevindingen in haar rapportage bij de jaarrekening te vermelden.
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Investeren met Gemeenten: Dinkeliand - project Masterpian Ootmarsum

c. Wij stellen de subsidie nooit hoger vast dan het bedrag van de verleende maximale subsidie.
d. Wij kunnen de subsidie lager vaststellen dan de verleende subsidie, indien:
« u niet hebt voldaan aan de voorschriften die aan de subsidieveriening verbonden zijn;
« u de prestaties of resultaten waarvoor de subsidie is verleend, niet of onvoldoende hebt
behaald;
* U onjuiste of onvolledige gegevens hebt verstrekt en verstrekking van juiste of voliedige
gegevens blj de aanvraag zou hebben geleid tot een andere beschikking;
» het door ons verlenen van de subsidie op andere wijze onjuist was en u dit wist of behoorde
te weten

Voorschot

Van de verleende subsidie maken wij voor het jaar 2010 een voorschot over van € 1.152.075,-. Dit
bedrag ontvangt u binnenkort op uw rekeningnummer 28.50.92.839. De hoogte van de
voorschotten voor de jaren 2011 en 2012 zijn athankelijk van de voortgang van het project en van
de geleverde prestatie.

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij team Juridische
Zaken. Noem daarin uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, het besluit waartegen het
bezwaar is gericht en de redenen van het bezwaar.

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is
verzonden. Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer mogen behandelen.

Op http://www.overiissel.nl/loket/bezwaar-klachten/ leest u hoe u uw bezwaar kunt indienen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Schurink via bovenstaande gegevens
of met de heer B. Schulte, tel.nr. 038-499 8356, email: B.Schulte@overijssel.n
Blj correspondentie vragen wij u het zaaknummer van deze brief te vermelden.

Wij wensen u veel succes bij het uitvoeren van uw Masterplan.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde, Staten van Overijssel,

mr. J.H. Vrielink,
Teamleider Subsidieveriening
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Verzoek verlenging IMG project Masterplan Ootmarsum.

Geachte heer Qude Vrielink,

Op 7 maart 2016 ontvingen wij uw brief waarin u ons vraagt akkoord te gaan met verlenging
van de iooptijd van uw project Masterplan Ootmarsum tot 1 juli 2017. Voor dit project kreeg u
een subsidie van ons.

Achtergrond

Het project heeft vertraging opgelopen doordat het plan door de Raad van State eind 2014
vernietigd werd, aangezien het in de ogen van de Raad niet voldeed aan de ladder van
duurzame verstedelijking. Sindsdien hebt u ingezet op een andere invulling van het
Commanderiegebied waarbij u de burgers nauw betrokken hebt en waarbij u hebt ingezet op
een invulling die in lijn blijit met de door de provincie verleende subsidie.

Met uw brief van 10 december 2015 heeft u weergegeven in welke deelprojecten het nieuwe
plan voorziet en hoe het plan beter is gericht op de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.
Daarbij hebt u besloten om de Commanderie-kapel niet langer te realiseren, wat neerkomt op
een verlaging van het subsidiebedrag van € 50.000,--.

Op 15 februari 2016 hebt u de plannen in een gesprek nader toegelicht, Er is afgesproken dat
u een meer gespecificeerde begroting zou aanleveren om de implicaties van het voorgaande
weer te geven,

Ook de projectplanning kwam ter sprake. Inmiddels zijn de beststemmingsplanprocedures met
succes en zonder bezwaren van derden doorlopen en is het bestemmingsplan definitief
vastgesteld. Conform de corspronkelijke planning voorziet u dat het gehele plan eind 2016
voltooid kan worden,

Naar aanleiding van bovenstaande hebt u bij uw brief van 4 maart 2016 ecen gespecificeerde
begroting en een recente werkplanning meegestuurd.

Uw verzoek

Gelet op eventuele onvoorziene omstandigheden verzoekt u ons em de projectperiode te
veriengen tot 1 juli 2017. Ook verzoekt u ons om de verleende subsidie, vanwege hel niet
uitvoeren van het onderdeel Commanderie-kapel, te veriagen met € 50.000,--.

Besluit

Wij gaan akkoord met uw beide verzoeken. Wij veriengen de looptijd van uw project tot

1 juli 2017. Daarnaast verlagen wij de verleende subsidie mel € 50.000,-- tot € 2.826.000,--
voor het gehele project.
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Verzoek verienging HAG project Masterpian Ootmarsum.

Voor het onderdeel Ontwikkeling van het gebied van de Commanderie betekent komt dit neer
op een bedrag van € 850.000,--.

Door dit besluil wijzigt voorschrift 3a van ons besluit van 25 oktober 2010 met kenmerk
2010/0167924. Dit betekent dat u v6or 1 januari 2018 een inhoudelijk verslag van de
geleverde prestaties indient. De financiéle verantwoording loopt via de jaarrekening over het
jaar 2017,

De overige voorschriften van ons besluit blijven ongewijzigd gelden.

Niet mee eens?

Met dit besluit zijn wij naar onze mening tegemoet gekomen aan uw bezwaarschrift van

13 november 2014. Bent u het toch niet eens met dit besiuit dan hoeft u niet opnieuw een
bezwaarschrift in te dienen. Het al eerdere ingediende bezwaarschrift heeft van rechtswege
mede betrekking op dit bestuit. Dat staat in artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wij verzoeken u na ontvangst van deze brief contact op te nemen met dhr. J.B. Koops van het
team Juridische Zaken op nummer 038 499 9315 of per e-mail JB.Koops@overijssel.nl om aan
te geven of dit wijzigingsbesluit leidt tot intrekking van uw bezwaarschrift of dat u tegen dit
besluit nog andere bezwaren heeft.

Tot slot

Hebt u vragen over deze brief dan kunt u contact opnemen met Lia Hes, telefoonnummer 038
499 83 67.

Als u ons een brief of een e-mail stuurt, dan vragen wij u daarin één onderwerp te hanteren
en het in deze brief opgenomen kenmerk en zaaknummer te vermelden.

Wij wensen u succes bij de verdere uitvoering van uw project.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Henk Vrielink
teamieider Subsidieverlening






