
Aardgasvrije wijken: van project naar langdurig proces 
Van collectieve oplossingen naar individueel maatwerk 
 
 
Bij het afronden van de eerste fase van de wijkuitvoeringsplannen in Dinkelland, Losser, Oldenzaal en 
Tubbergen is de conclusie dat de mogelijkheden voor collectieve oplossingen beperkt zijn en dat de 
diversiteit van woningen en de situatie ‘achter de voordeur’ dermate divers is, dat voor vrijwel elke woning 
maatwerk nodig is. 
  
De rol van de gemeente bestaat uit informeren, stimuleren en faciliteren van inwoners die aan de slag willen 
met het energiezuinig maken van hun woning. Dit betekent automatisch dat het een proces is dat veel tijd 
vergt, omdat niet iedere inwoner dezelfde urgentie voelt, dezelfde woning heeft of dezelfde middelen ter 
beschikking heeft.  
  
Het maken van de wijkuitvoeringsplannen is een ‘project’ dat gestart is met een onduidelijk einddoel. Dit 
heeft te maken met het hoge nieuwgehalte van de opgave. Factoren die veel tijd hebben gekost zijn onder 
meer  
 het uitblijven van middelen, richtlijnen en wet- en regelgeving vanuit de Rijksoverheid; 
 de maatregelen als consequentie van corona, waardoor voor alle vormen van persoonlijk contact een 

andere vorm gevonden moest worden; 
 inwoners bleken zich minder bewust van de opgave dan verwacht. 

0 Context 
De basis van de wijkuitvoeringsplannen (WUP's) wordt gevormd door het Nederlandse Klimaatakkoord 
(2019). Daarin zijn maatregelen vastgelegd om grootschalige reductie van de uitstoot van CO2 te 
bewerkstellingen, met als doel: 49% in 2030 en 95% in 2050, ten opzichte van de uitstoot in 1990. In het 
coalitieakkoord van december 2021 is het doel voor 2030 aangescherpt naar minimaal 55%.  
Uiterlijk 2050 wordt de gebouwde omgeving niet meer verwarmd met aardgas. Het Rijk zal middelen 
beschikbaar stellen voor de warmtetransitie en zorgen voor toepasselijke wet- en regelgeving. Dit krijgt sinds 
december 2021 vorm in het (landelijke) coalitieakkoord van kabinet Rutte IV waardoor meer duidelijkheid 
ontstaat over de financiële ondersteuning die gemeenten gaan krijgen van het Rijk voor het aardgasvrij 
maken van wijken. 
  
Gemeenten hebben vanuit het klimaatakkoord de regierol om de gebouwde omgeving te voorzien van een 
andere warmteoplossing. Zij zijn verplicht een Transitievisie Warmte (TVW) op te stellen en iedere 5 jaar te 
actualiseren. In Noordoost Twente heet dit document ‘Warmtevisie’ (2020). Hierin is vastgelegd via welke 
route de gebouwde omgeving van het aardgas afgaat en welke alternatieven voor aardgas het meest 
kansrijk zijn. De Warmtevisie wordt vervolgens verder uitgewerkt in wijkuitvoeringsplannen per wijk. In 
Noordoost Twente zijn zeven ‘wijken’ aangewezen, voor zes daarvan is het streven om uiterlijk 2030 
aardgasvrij te zijn. Er is gekozen voor wijken waar al een actieve groep inwoners is die zich bezighoudt met 
verduurzamingsinitiatieven: 
 Dinkelland: Tilligte en Weerselo (2050) 
 Losser: Beuningen en Losser-West 
 Oldenzaal: De Thij 
 Tubbergen: Harbrinkhoek/Mariaparochie en Manderveen.  
  
Inmiddels (augustus 2022) zijn er in de verschillende onderzochte wijken overlegstructuren, is een 
bewustwordingsproces bij inwoners op gang gebracht, is voor alle betrokkenen duidelijkheid ontstaan over 
een realistische ambitiedatum (wanneer is de wijk aardgasvrij), zijn de mogelijk toepasbare technieken 



onderzocht op haalbaarheid en is helder welke technieken verder uitgewerkt zullen worden. Daarnaast is 
een lijst met middelen ontwikkeld om inwoners te helpen in de verduurzamings’reis’ van hun woning. 
Over het algemeen geldt dat de mogelijkheden voor collectieve oplossingen beperkt zijn en dat de diversiteit 
van woningen en de situatie ‘achter de voordeur’ dermate divers is, dat voor vrijwel elke woning maatwerk 
nodig is. Daarnaast wordt inwoners een handelingsperspectief geboden (‘wat kan ik nu al doen’).  
  
  

1 Proces 
In de eerste helft van 2020 zijn de adviesbureaus TAUW en Ekwadraat geselecteerd om Noordoost Twente 
te helpen bij het ontwikkelen van de eerste zeven wijkuitvoeringsplannen. Via het Expertiseteam 
Aardgasvrije wijken van de provincie Overijssel is er kennis opgehaald bij en zijn ervaringen gedeeld met 
andere gemeenten. Bij het opstellen van een wijkuitvoeringsplan zijn daarnaast veel stakeholders betrokken, 
zoals netwerkbeheerders, woningbouwcorporaties, dorpsraden/kernraden, werkgroepen duurzaamheid, 
energiecoöperaties, klankbord- en bewonersadviesgroepen en de inwoners van de wijken zelf. De intensieve 
samenwerking met de inwoners is door coronamaatregelen niet tot stand gekomen zoals beoogd. 
  
Het heeft meer tijd gekost dan aanvankelijk voorzien om de onderzoeksfase af te ronden. Daar zijn diverse 
redenen voor: 
  
1.1 Nieuwe materie 
Voor het opstellen van wijkuitvoeringsplannen waren in 2020 geen heldere richtlijnen, succesvolle 
voorbeelden of handleidingen voorhanden. Het ‘pionieren’ maakt het lastig om de stakeholders duidelijk te 
maken wat zij kunnen verwachten, om opdrachten goed te formuleren en om verwachtingen goed te 
managen.  
  
1.2 Gekozen terminologie 
Voortbordurend op de woordkeuze ‘uitvoeringsplan op wijkniveau’ uit het klimaatakkoord is de term 
‘wijkuitvoeringsplan’ ontstaan. Dit woord zet projectleiders, adviesbureaus, inwoners, maar ook colleges en 
raden op het verkeerde been: 
 Wijk. Inwoners herkennen niet altijd de term ‘wijk’; Beuningen, Manderveen, Tilligte en Weerselo zijn 

dorpen, die deels ook worden aangeduid als kernen. Harbrinkhoek/Mariaparochie is een dubbeldorp en 
Losser-West bestaat uit verschillende (herkenbare) wijken; 

 Uitvoering. Het gaat in dit stadium niet over uitvoering, het is een studie; 
 Plan. Het resultaat is geen uitgewerkt plan, hooguit een plan van aanpak voor het vervolgproces. 
  
Voor het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen zijn projectleiders aangesteld. Dat impliceert dat het gaat 
om een opgave met een helder begin en eind, terwijl het begeleiden van inwoners naar het aardgasvrij 
maken van wijken een (langdurig) proces is. Dit is ook de ervaring in de andere 16 WUP 
projecten/processen in Overijssel. 
  
1.3 Ontbreken landelijke kaders en middelen 
Landelijke ervaringen, opgedaan met proeftuinwijken, geven ook onze bevindingen in Noordoost Twente 
weer. Wij zien onder meer dat: 
 de kaders en middelen vanuit (rijks)overheid in de periode 2020-medio 2022 ver achterbleven waardoor 

gemeenten nog onvoldoende instrumenten (financieel en in de vorm van ‘verplichtende regelgeving’) 
hebben om de warmtetransitie te regisseren; 

 het uitgangspunt dat de warmtetransitie kostenneutraal zou moeten zijn voor woningeigenaren en 
huurders daardoor nog niet waargemaakt kon worden. Dit is veranderd door de hoge energieprijzen als 
gevolg van de oorlog in Oekraïne; 

 het ontbreekt aan een heldere landelijke boodschap over nut en noodzaak van de transitie. 

1.4 COVID-19 
Het betrekken van, het gesprek voeren en de samenwerking met vooral de wijkbewoners is bemoeilijkt door 
de uitbraak van COVID-19 en de daaropvolgende maatregelen. Inwonersavonden en werksessies met 
stakeholders en inwoners werden aanvankelijk uitgesteld en hebben vervolgens digitaal plaatsgevonden. We 
hebben mede daardoor de wijkuitvoeringsplannen nog onvoldoende in samenwerking met inwoners en 
andere stakeholders kunnen vormgeven.   



1.5 Gevoel van urgentie (bij inwoners) 
Er is gekozen voor wijken waar al een actieve groep inwoners is die zich bezighoudt met 
verduurzamingsinitiatieven of waar een mogelijke collectieve warmtebron in de nabijheid ligt. De actieve 
bewonersgroepen in de gekozen wijken hebben deze keuze echter niet altijd ondersteund. Dat zorgde voor 
vertraging.   
  
Een groot deel van de inwoners voelt de urgentie voor aardgasbesparing pas sinds de uitbraak van de 
oorlog in Oekraïne. Dit lijkt voornamelijk kostengedreven. Daarvoor was vaak de vraag ‘wie gaat dat 
betalen’. Dit geldt voor alle inwoners, niet alleen voor die van WUP-wijken.  

1.6 Menskracht 
Het ontwikkelen van het wijkuitvoeringsplan en de gezamenlijke zoektocht met alle stakeholders die hierbij 
hoort, zijn arbeidsintensieve processen. “Alleen ga je sneller, samen kom je verder” is hier zeker van 
toepassing. Om rechtvaardige keuzes te maken en stappen te zetten moeten inwoners op hetzelfde 
kennisniveau gebracht worden. Wisselingen van projectleiders (door tijdelijke contracten/inhuur ZZP-ers) 
hebben niet meegeholpen in de voortgang van het proces, omdat daarmee het aanspreekpunt voor en het 
gezicht naar inwoners en overige stakeholders (tijdelijk) wegvalt en opgebouwde kennis en 'historie’ 
weglopen.  
  
  

2 Conclusies (2020-medio 2022) 
In de periode 2020/2022 is helder geworden uit welke technische hoofdvormen gekozen kan worden. Ook 
werd duidelijk dat de diversiteit van woningen, ook binnen wijken én achter de voordeur, zo groot is dat geen 
enkele oplossing overal en voor altijd de beste oplossing is. Daarom zoeken we voor de 
wijkuitvoeringsplannen naar ‘duurzaam goede’ oplossingen. Dat wil zeggen: technisch betrouwbaar, 
financieel haalbaar en voorspelbaar, en voldoende beschikbaar. Ook moet de oplossing passen bij de 
voorkeuren van de inwoners en bedrijven.  

Een collectieve grootschalige warmte-infrastructuur (warmtenet) ligt, met uitzondering van De Thij in 
Oldenzaal, vaak niet direct voor de hand door het ontbreken van een geschikte warmtebron of door een te 
lage dichtheid qua afnemers. 
De consequentie is dat de focus in de meeste wijken van wijkgericht naar meer woninggericht verlegd wordt 
en dat de rol van de gemeente verandert van regisseur naar partner van woningeigenaren. De rol van 
gemeenten is om inwoners (vooral in de aangewezen wijken) zo goed mogelijk te informeren, te adviseren in 
hun keuzetraject en te faciliteren, zodat zij uiteindelijk kunnen overgaan tot het ondernemen van actie. Dit is 
lastig voor gemeenten, die ook een ambitie (doelstelling) waar moeten maken. Het betekent tevens dat een 
grote inzet van inhoudelijk deskundigen nodig is. Hier ligt een forse rol voor het energieloket. Daarnaast 
hebben gemeenten een regisserende rol in het contact met bijvoorbeeld netbeheerders.  
  
In de afronding van de onderzoeksfase hebben projectleiders vanuit de gemeenten en een adviseur van de 
Provincie met vertegenwoordigers van de klankbordgroepen een evaluatie gehouden over het doorlopen 
proces. Belangrijke aandachtspunten, die wij meenemen naar het vervolg, zijn: 
 Organiseer zo vroeg mogelijk (positief) kritische inwoners, breng met hen de lasten in beeld en houd 

intensief contact met ze – ook als er geen of weinig nieuws is; 
 Creëer een open planproces zonder deadlines, waarbij inwoners vanaf het begin betrokken zijn. Wees 

helder over rollen;  
 Hoe het proces moet worden ingericht is afhankelijk van de omvang van de wijk en de inwoners die daar 

wonen, hoe groot je Klankbordgroep is en ook de cultuur en het sociale karakter hebben invloed op het 
proces. Processen in wijken zijn dus verschillend. Dit vraagt om verschillende competenties van 
degenen die het proces begeleiden en per wijk om een eigen aanpak;  

 Zorg voor goede inbedding van communicatie met alle belanghebbenden in het proces – fysieke 
bijeenkomsten en continuïteit in persoonlijk contact zijn cruciaal; 

 Zorg voor grote betrokkenheid van inwoners bij beslissende eindoplossing en richt daarvoor een 
transparant besluitvormingsproces in;  

 Stop met het zoeken naar draagvlak (draagvlak is niet te meten). Realiseer je dat er een ‘stille 
meerderheid’ is en ga voor rechtvaardige keuzes. Bij rechtvaardige keuzes gaat het om het in balans 
brengen van lasten en lusten. 



Daarnaast is ook intern uitgebreid geëvalueerd. De belangrijkste bevindingen komen overeen met die van de 
klankbordgroepen. Daarnaast zijn belangrijke inzichten: 
 Realiseer je dat dit een proces is dat veel tijd kost; 
 Koppel voldoende vaak terug naar inwoners wat de status van het proces is en wat er met hun inbreng 

gebeur; 
 Kies samen met de inwoners de adviesbureaus die het proces begeleiden. Dit zal de inwoners in hun rol 

versterken; 
 Het vervolgproces in de wijken vraagt om verbindende procesleiders en niet zozeer om ‘klassieke’ 

projectleiders met een technische achtergrond. 
  

3 Doorkijk vervolgproces – richting geven 
Met gebruikmaking van hetgeen in de afgelopen jaren geleerd en ontwikkeld is, werken we in Noordoost 
Twente gezamenlijk verder aan het aardgasvrij maken van wijken, straten of individuele woningen. Binnen 
elke gemeenten en elke ‘inwonersgroep’ waarmee we het proces verder in gaan zullen ervaringen worden 
opgedaan, waarvan we door uitwisseling leren, elkaar inspireren, efficiënter kunnen werken en ook 
versnellen. Samen wordt het energieloket van de gemeenten verder vormgegeven om ook specifiek in de 
gekozen wijken bij te dragen aan bewustwording en praktische adviezen te geven aan inwoners. Ook 
worden gezamenlijk acties georganiseerd, bijvoorbeeld (inkoop)acties. 
  
Vanuit de conclusie dat voor slechts weinig wijken een haalbare en betaalbare collectieve oplossing 
voorhanden is, stappen we af van een wijkaanpak en richten we ons op individuele aanpak en het 
ondersteunen van inwoners die aan de slag willen: straten, kleinere groepen woningen met eenzelfde 
bouwkundige staat of inwoners in dezelfde fase van hun verduurzamings’reis’, die klaar zijn voor een 
vervolg, of inwoners die een gezamenlijke oplossing willen initiëren. De succeservaringen die inwoners hier 
opdoen zullen naar verwachting anderen bemoedigen om te volgen.  
  
Individuele of kleinschalige aanpak zal meer begeleiding per aardgasvrije woning vragen. Dit betekent dat er 
de komende jaren in elk van de wijken meer personele inzet nodig is om de opgave te realiseren. Het 
rapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur stelt dat voor kleine gemeenten gerekend moet worden met 
0,8-1,1 fte per gemeente per wijkuitvoeringsplan per jaar (Uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord voor 
decentrale overheden in 2022-2030, 2020). 

 

4 Wijkspecifiek
  

  Weerselo

Overeenkomstig het algemene beeld zal in Weerselo het accent liggen op woninggebonden maatregelen. 
Voor de nieuwere wijken (Reestman, ‘t Spikkert ) ligt het voor de hand dat dit vooral gaat om de overgang 
naar een warmteoplossing met een warmtepomp. De isolatie bij deze huizen is in de regel al voldoende en 
ook het elektriciteitsnet zal waarschijnlijk een toename van de elektriciteitsvraag aankunnen. 

Een mogelijk interessant alternatief voor deze nieuwere wijken is een kleinschalig bodemwarmtenet. De 
beoogde voordelen (t.o.v. een individuele warmtepomp) voor de bewoners is dat ze zelf een lagere 
investering hoeven te doen, lagere stroomkosten hebben en (gratis) koeling in de zomer. Ook wordt het 
elektriciteitsnet minder belast op hele koude of heel warme dagen. Dit moet wel worden afgewogen tegen de 
vastrecht kosten van het warmtenet.

Voor de oudere wijken zal de prioriteit in eerste instantie moeten worden gegeven aan een betere isolatie 
van de woningen. Dit kan direct gekoppeld worden aan een warmtepomp maar ook een scenario met een 
hybride warmtepomp met uiteindelijk groengas (indien er voldoende groengas (het liefst in Noord Oost 
Twente) beschikbaar is) is een begaanbaar alternatief.



Een kleinschalig bodemwarmtenet kan ook hier een alternatief zijn, maar het vraagt wel dat voldoende 
inwoners gelijktijdig de isolatieopgave oppakken en afspraken maken over het moment waarop hun 
woningen geschikt zijn voor een bodemwarmtenet.

In Weerselo is Stichting Duurzaam Weerselo actief. De stichting is actief geweest met collectieve 
inkoopacties en wil ook graag een actieve rol spelen in de warmtetransitie. Ook omdat de capaciteit (tijd van 
vrijwilligers) van de stichting ook beperkt is, is de gedachte om samen een planning te maken welke 
activiteiten de stichting oppakt, welke gemeente en welke samen worden gedaan. Een leerpunt uit de eerste 
fase is wel dat Weerselo te groot is om als één geheel aan te pakken. Het ligt meer voor de hand om de 
benadering van woningeigenaren meer per buurt of clusters van straten aan te pakken. De gemeente 
faciliteert de stichting nu met enkele groen cheques en een bijdrage om een uitgebreide energieadviezen op 
te laten stellen van woningtypes die gangbaar zin in Weerselo. 

Tilligte

In Tilligte is het beeld vergelijkbaar met Weerselo, met de kanttekening dat de schaal veel kleiner is. 

De nieuwere woningen rond met name het Langepad en het Kerkepad lijken voldoende geïsoleerd om direct 
een overgang naar een warmtepomp te maken. Ook hier zou een kleinschalige bodemwarmtenet een 
alternatief kunnen zijn, dat nog onderzocht kan worden.

Voor de oudere woningen geldt ook dat betere isolatie van de woningen de eerste prioriteit is en dat zowel 
een hybride warmtepomp als een kleinschalige warmtenet tot de optie behoren, mede afhankelijk van de 
gezamenlijkheid waarmee de woningeigenaren de isolatieopgave willen oppakken.

In Tilligte was een actieve duurzaamheidswerkgroep, maar door corona en doordat tijdens het opstellen van 
de WUP onduidelijk was welke rol zij daarin konden spelen is de groep gekrompen en nu minder actief. Wel 
is het heel wenselijk om zowel bij de nieuwe als de oudere woningen het proces met de woningeigenaren 
samen met de werkgroep vorm te geven.  

  

 


