

Opstarten, verkennen en kiezen

(mei - juli)

Resultaat: resultaatgerichte
opdrachtformulering en plan van
aanpak, beslisdocument AB,
inventarisatie huidige situatie,
inhoudelijke kaders scenario's



Reflecteren en dialoog

(september 2024 – februari 2025)

2025)

Resultaat: constructieve
dialoog, relevante gremia zijn
betrokken, concept
beslisdocument



Evalueren en overdragen

(maart – april '25)

Resultaat: afgerond
en geëvalueerd
traject



Analyseren en scenario-ontwikkeling

(juli – oktober)

Resultaat: uitwerking
inhoudelijke scenario's,
beslisdocument AB
kerntaken SamenTwente



Uitwerken en besluiten

(januari 2025 – maart 2025)

Resultaat: opbrengsten
vertaald in beslisdocument,
genomen besluit

