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Voorgesteld raadsbesluit

1. Kennis te nemen van het Rekenkamerrapport “Klooster Ootmarsum” en de daarin vastgelegde
bevindingen, conclusies en aanbevelingen.

2. De conclusies en aanbevelingen in het rapport te onderschrijven.

3. Kennis te nemen van de bestuurlijke reactie van het college.

4.  Het college opdracht te geven om uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit het rapport:

a. Aanbeveling 1: Maak een afsprakenkader rondom grote projecten om de grip hierop te vergroten;

b.  Aanbeveling 2: Vraag als raad aan het college om de afspraken organisatiebreed te implementeren.
Pas als college de afspraken toe bij de geselecteerde grote en/of unieke projecten. Reflecteer periodiek als
raad met het college op de toepassing van deze afspraken;

c. Aanbeveling 3: Equipeer de organisatie om beter projectmatig te werken en het risicomanagement
verder te ontwikkelen.

d.  Aanbeveling 4: Verbeter de dossiervorming bij projecten

Samenvatting van het voorstel

Het rekenkamerrapport “Klooster Ootmarsum” dat op 10 maart 2023 aan de gemeenteraad van Dinkelland is
aangeboden levert een aantal concrete bevindingen, conclusies en aanbevelingen met betrekking tot het
klooster van Ootmarsum op. Voorgesteld wordt om het college op te dragen uitvoering te geven aan de
aanbevelingen dat het rekenkameronderzoek heeft opgeleverd.

Aanleiding voor het voorstel
De aanleiding voor het voorstel is het Rekenkamerrapport “Klooster Ootmarsum”. Het onderzoek is gedaan
door de Rekenkamer Dinkelland-Losser-Oldenzaal (DLO).

Beoogd resultaat van het voorstel
Als gemeenteraad kennis te nemen van de bevindingen, conclusies en aanbevelingen. Daarnaast toe te zien
op adequate uitvoering van de aanbevelingen.

Argumentatie

De gemeenteraad van Dinkelland heeft de rekenkamercommissie DLO verzocht om onderzoek te doen naar
de aankoop van het klooster in Ootmarsum door de gemeente en het daaropvolgende beheer.

De rekenkamercommissie heeft ervoor gekozen om de doeltreffendheid en doelmatigheid in dit dossier te
onderzoeken, hetgeen een beeld geeft van de wijze waarop de gemeente omgaat met beleidskaders,
financiéle risico’s en projectmanagement. De scope van het onderzoek bedraagt de gehele looptijd van het
dossier: van de aankoop in 2007 tot de financiéle afwikkeling van de verkoop in 2022.

Het college heeft een bestuurlijke reactie op het rapport gegeven. Het college heeft te kennen gegeven de
conclusies en aanbevelingen te onderschrijven. Zie daarvoor de bijgevoegde bestuurlijke reactie
rekenkamerrapport klooster Ootmarsum. Het is van belang uit te spreken dat bij de uitvoering van de
aanbevelingen een goede samenspraak tussen raad en college essentieel is.

Financiele paragraaf
Het budget voor dit rekenkameronderzoek is reeds door de gemeenteraad van Dinkelland vastgesteld.



Het presidium van de raad,
de griffier de voorzitter

mr. L.J.H. Engelbertink J.G.J. Joosten
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Datum: 28 november 2023
Nummer: B
Onderwerp: Rekenkamerrapport “Klooster Ootmarsum”

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het presidium van 21 maart 2023, nr. 693871;

gelet op de Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Dinkelland 2019;

besluit:

1. Kennis te nemen van het Rekenkamerrapport “Klooster Ootmarsum” en de daarin vastgelegde
bevindingen, conclusies en aanbevelingen.

De conclusies en aanbevelingen in het rapport te onderschrijven.

Kennis te nemen van de bestuurlijke reactie van het college

Het college opdracht te geven om uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit het rapport:
Aanbeveling 1: Maak een afsprakenkader rondom grote projecten om de grip hierop te vergroten;
Aanbeveling 2: Vraag als raad aan het college om de afspraken organisatiebreed te implementeren.
Pas als college de afspraken toe bij de geselecteerde grote en/of unieke projecten. Reflecteer periodiek als
raad met het college op de toepassing van deze afspraken;

c. Aanbeveling 3: Equipeer de organisatie om beter projectmatig te werken en het risicomanagement
verder te ontwikkelen.

d.  Aanbeveling 4: Verbeter de dossiervorming bij projecten.
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Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 28 november 2023

De raadsgriffier, De voorzitter,



