
Raadsvoorstel 

Zaaknummer: 693871
Datum vergadering: 28 november 2023
Datum voorstel: 21 maart 2023
Nummer: 21 A 
Onderwerp: Rekenkamerrapport “Klooster Ootmarsum”

Voorgesteld raadsbesluit
1.      Kennis te nemen van het Rekenkamerrapport “Klooster Ootmarsum” en de daarin vastgelegde 
bevindingen, conclusies en aanbevelingen.
2.      De conclusies en aanbevelingen in het rapport te onderschrijven.
3.      Het college opdracht te geven om uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit het rapport:
a.      Aanbeveling 1: Maak een afsprakenkader rondom grote projecten om de grip hierop te vergroten;
b.      Aanbeveling 2: Vraag als raad aan het college om de afspraken organisatiebreed te implementeren. 
Pas als college de afspraken toe bij de geselecteerde grote en/of unieke projecten. Reflecteer periodiek als 
raad met het college op de toepassing van deze afspraken;
c.      Aanbeveling 3: Equipeer de organisatie om beter projectmatig te werken en het risicomanagement 
verder te ontwikkelen.
d.      Aanbeveling 4: Verbeter de dossiervorming bij projecten

Samenvatting van het voorstel
Het rekenkamerrapport “Klooster Ootmarsum” dat op 10 maart 2023 aan de gemeenteraad van Dinkelland is 
aangeboden levert een aantal concrete bevindingen, conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de 
Klooster van Ootmarsum op. Voorgesteld wordt om het college op te dragen uitvoering te geven aan de 
aanbevelingen dat het rekenkameronderzoek heeft opgeleverd. 

Aanleiding voor dit voorstel
De aanleiding voor het voorstel is het Rekenkamerrapport “Klooster Ootmarsum”. Het onderzoek is gedaan 
door de Rekenkamer Dinkelland-Losser-Oldenzaal (DLO).

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Als gemeenteraad kennis te nemen van de bevindingen, conclusies en aanbevelingen. Daarnaast toe te zien 
op adequate uitvoering van de aanbevelingen. 

Argumentatie
De gemeenteraad van Dinkelland heeft de rekenkamercommissie DLO verzocht om onderzoek te doen naar 
de aankoop van het klooster in Ootmarsum door de gemeente en het daaropvolgende beheer. 
De rekenkamercommissie heeft ervoor gekozen om de doeltreffendheid en doelmatigheid in dit dossier te 
onderzoeken, hetgeen een beeld geeft van de wijze waarop de gemeente omgaat met beleidskaders, 
financiële risico’s en projectmanagement. De scope van het onderzoek bedraagt de gehele looptijd van het 
dossier: van de aankoop in 2007 tot de financiële afwikkeling van de verkoop in 2022. 

Participatie samenleving
Niet van toepassing

Externe communicatie
Niet van toepassing.

Financiele paragraaf
Het budget voor dit rekenkameronderzoek is reeds door de gemeenteraad van Dinkelland vastgesteld. 

Uitvoering
Niet van toepassing.

Evaluatie
Niet van toepassing.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen



Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris de burgemeester

Drs. C.H.A.A. Luttikhuis J.G.J. Joosten 



Raadsbesluit  

Datum: 28 november 2023
Nummer: 21 B 
Onderwerp: Rekenkamerrapport “Klooster Ootmarsum”

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 maart 2023, nr. 21 A;

gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 21 november 2023;

gelet op de Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Dinkelland 2019

besluit: 
1.      Kennis te nemen van het Rekenkamerrapport “Klooster Ootmarsum” en de daarin vastgelegde 
bevindingen, conclusies en aanbevelingen.
2.      De conclusies en aanbevelingen in het rapport te onderschrijven.
3.      Het college opdracht te geven om uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit het rapport:
a.      Aanbeveling 1: Maak een afsprakenkader rondom grote projecten om de grip hierop te vergroten;
b.      Aanbeveling 2: Vraag als raad aan het college om de afspraken organisatiebreed te implementeren. 
Pas als college de afspraken toe bij de geselecteerde grote en/of unieke projecten. Reflecteer periodiek als 
raad met het college op de toepassing van deze afspraken;
c.      Aanbeveling 3: Equipeer de organisatie om beter projectmatig te werken en het risicomanagement 
verder te ontwikkelen.
d.      Aanbeveling 4: Verbeter de dossiervorming bij projecten

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 28 november 2023

de waarnemend griffier,

A.C. van Eck

de voorzitter,

J.G.J. Joosten

de raadsgriffier,

mr. L.J.H Engelbertink 


