
Samenvattend overzicht Complex 53 Commanderie FCL 7.816.531

Opdrachtgever Gemeente Dinkelland

Projectleider Grondzaken

Prijspeil 01.01.2015

Startdatum                                           01.01 2015

Einddatum                                            31.12 2024

Looptijd plan 10

Mutatiedatum 23.02.2015

Valuta Euro excl.btw

A.1. Exploitatieopzet zonder indexering

Omschrijving Gerealiseerd Gerealiseerd Boekwaarde Te realiseren Nieuwe opzet

t/m 2013 in 2014 per 1-1-2015 na 2014 per 01.01.2015

Kosten

1. Verwerving 1.439.413 1.439.413 0 1.439.413

2. Bouwrijp maken 28.528 435.068 463.596 1.745.000 2.208.596

3. Sanering locaties werf en Weemhof 212.995 484.437 697.432 697.432

4. Kosten archeologie 8.065 47.170 55.235 131.000 186.235

5. Algemene plankosten 758.217 136.856 895.073 244.363 1.139.436

6. Dotaties (Reserves)

7. Financieringskosten 235.161 123.783 358.944 569.951 928.895

Totaal kosten (I) 2.682.379 1.227.314 3.909.692 2.690.314 6.600.006

   

Bijdragen

- IMG bijdragen 142.378 142.378 707.622 850.000

- Proviniciale bijdrage archeologie 3.904 3.904 0 3.904

- Exploitatiebijdragen 0 230.000 230.000

- Provinciale bijdrage saneringskosten 292.304 292.304 0 292.304

- AD (bijdrage MP reconstructie stadsweide) 0 346.650 346.650

- Overige bijdragen (Reserves) 1.450.000 1.450.000 1.450.000

Totaal bijdragen (II) 438.586 1.450.000 1.888.586 1.284.272 3.172.858

I-II = III 2.243.793 -222.686 2.021.106 1.406.042 3.427.148

Opbrengsten

Uitgifte gemeentelijke bouwkavels 0 1.166.625 1.166.625

Grondverkopen derden 0 2.083.000 2.083.000

Opbrengst incidentele verkopen 128.250 103.500 231.750 231.750

Huren en pachten 0 0

Totaal opbrengsten (IV) 128.250 103.500 231.750 3.249.625 3.481.375

Resultaat IV-III -2.115.543 326.186 -1.789.356 1.843.583 54.227

A.2. Variabelenoverzicht en resultaat

Omschrijving percentage

Kostenstijgingsparameter 0,000%

Opbrengstenstijgingsparameter 0,000%

Rentepercentage 5,000%

Eindwaardebedrag geïndexeerd 54.227 Winst

Contante waarde op 01.01.2015 33.291



B.1. Verwervingen Prijspeil 01.01.2015

Kostensoort Oppervlakte Normbedrag Kosten Subtotalen Totaal

Grondverwervingen

Cogas (gasstation) 0

Gemeentewerf 0

Subtotaal 0

Totaal in de grondexploitatie 0

Afgerond -                    



B.2. Kosten bouw- en woonrijp maken Prijspeil 01.01.2015

Kostensoort Oppervlakte Normbedrag Kosten Subtotalen Totaal

Gemeentewerf en Visvijver

Slopen en saneren gemeentewerf 1 0 0

Slopen en saneren de Weemhof 1 0 0

Dempen vijver 10.930 0 0

Bouw- en woonrijp maken plangebied 20.445 0 0

Aanleg infrastructuur 2.179 0 0

Onvoorzien 0

Subtotaal -                    

Commanderiegebied en Commanderiestraat

Bouwrijp maken plangebied Commanderie 1 1.400.000 1.400.000

en Openluchtmuseum

Bouwrijpmaken Commanderiestraat 3.240 0 0

Uitbreiding waterpartij en afkadering 1 0 0

Brug + 2e ontsluiting Commanderie-eiland 1 0 0

Infrastructuur plangebied en laanstructuur 0 175 0

Aanpassingen tbv gasstation en verleggen gasleiding 1 0 0

Herinrichting Stadsweide 1 345.000 345.000

Onvoorzien 0

Subtotaal 1.745.000         

Overige

Investeringen :

Tbv Openluchtmuseum eo, Poortgebouw, Schaatsclub etc. 1 750.000

Aanleg extra vijver 1 0 0

Archeologie 1 131.000 131.000

Planschade 1 0 0

Subtotaal 131.000            

Totaal in de grondexploitatie 1.876.000 1.876.000         

Afgerond 1.876.000         



B.3. Algemene plankosten Prijspeil 01.01.2015

Kostensoorten Aantallen/ Normbedrag Kosten Subtotalen

oppervlakte

- Projecteiding 100.000 100.000

- Ambtelijke uren 100.000 44.363

- Onderzoeken 30.000 30.000

- Promotie verkoop kavels 50.000 50.000

- Communicatie 20.000 20.000

Totaal in de grondexploitatie  244.363

Afgerond 244.363

B.5. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Prijspeil 01.01.2015

Kostensoort Aantallen Normgetal Kosten Subtotalen Totaal

Woningbouw

0

Verkoop bouwkavels 20.445 0 0

Kavel Waterrad 1.340 0 0

Kavels Commanderiestraat 3.240 0 0

Grondwaarde Brouwerij/congrescentrum 0 0 0

Grondwaarde Commanderiegebouw 0 0 0

Grondwaarde Parkeerterrein 0 0 0

Subtotaal woningbouw 25.025 0

Totaal in de grondexploitatie  0

Afgerond 0



C. Bijdragen en verkoopopbrengsten Prijspeil 01.01.2015

Soort Opbrengsten Totalen

1. Subsidies en bijdragen

Provinciale IMG subsidie 850.000 142.378 707.622

Subsidie archeologie 3.904 3.904 0

Gemeentelijke bijdrage Stadsweide 346.650

Exploitatiebijdrage Heupink 130.000

Provinciale bijdrage Vleermuizenvijver 100.000

Subsidie bodemsanering 292.304 292.304 0

Totaal 1.284.272 1.284.272

Soort Oppervlakte Grondprijs Opbrengsten Totalen

2. Verkoopopbrengsten gronden

Verkoop bouwkavels 5.185 225 1.166.625

Perceel Silderhuis aan Klaas afgerond 0

Kavels Commanderiestraat 3.850 255 981.750

Grondwaarde Brouwerij en parkeren 625.000

Opbrengst deelgebied 6 476.250

0

Totaal 9.035 3.249.625 3.249.625



E.1. Renteberekening
Zonder index

Jaarrente 5,000%

  Halfjaarrente 2,500%

Jaar Verwerving Bwrm Sanering Archeologie Algemene Dotaties Opbrengsten/ Netto Rente Tekort Boekwaarde

 plankosten  bijdragen investering per jaar

na 2013 0 1.745.000 0 131.000 244.363 0 4.533.897

t/m 2013 1.439.413 28.528 212.995 8.065 758.217 0 566.836 1.880.382 235.161 2.115.543 2.115.543

2014 0 435.068 484.437 47.170 136.856 0 1.553.500 -449.969 123.783 -326.186 1.789.356

2015 50.000 0 50.000 90.718 140.718 1.930.074

2016 446.650 131.000 50.000 0 476.650 151.000 100.279 251.279 2.181.353

2017 400.000 30.000 0 900.625 -470.625 97.302 -373.323 1.808.030

2018 400.000 25.000 0 900.625 -475.625 78.511 -397.114 1.410.916

2019 20.000 0 350.000 -330.000 62.296 -267.704 1.143.212

2020 20.000 0 350.000 -330.000 48.911 -281.089 862.122

2021 20.000 0 400.000 -380.000 33.606 -346.394 515.728

2022 300.000 10.000 0 400.000 -90.000 23.536 -66.464 449.265

2023 100.000 10.000 0 400.000 -290.000 15.213 -274.787 174.478

2024 0 98.350 0 0 9.363 0 355.997 -248.284 19.579 -228.705 -54.227 

0 1.745.000 0 131.000 244.363 0 4.533.897 -2.413.534 569.951 -54.227 


